

MINISTERE DE L'ECONOMIE  
ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DU  
CONTRÔLE DE LA COMMANDE  
PUBLIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

N° 2928 /MEF/DNCCP/DSCP

Lomé, le 25 OCT 2024



*Le Directeur National*

A

*Madame le Responsable des  
Marchés Publics de l'Université  
de Lomé*

LOME

VRéf : Lettre n°623/UL/CP/PRMP/10-2024 du 22 octobre 2024

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2024 révisé.

**Madame le Responsable,**

En réponse à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCCP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



P.J : 01



# **PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'UNIVERSITE DE LOME REVISE**

GESTION 2024

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX TEXTES EN VIGUEUR  
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés

L FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| Réf<br>N° (1) | Description des fournitures/<br>travaux (2)                                                                                                                                              | GENERALITES                           |                                                          |                                  |                                 | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES                    |                                                       |                                     |                                              |                                      | EVALUATION                |                                                 |                                      | EXECUTION                                                 |                                        |                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                          | Mode de<br>passation<br>du marché (3) | Montant<br>Prévisionnel au<br>budget<br>(Francs CFA) (4) | Examen<br>DNCCP<br>(oui/non) (5) | Examen<br>COMP<br>(oui/non) (6) | Date de<br>préparation<br>DAO/DCR/BC<br>(7) | Date de<br>réception avis<br>de CCMP/<br>DNCCP<br>(8) | Date non<br>objection du<br>PTF (9) | Date d'invitation<br>à soumissionner<br>(10) | Date<br>ouverture des<br>offres (11) | Fin<br>évaluation<br>(12) | Date de<br>réception avis<br>CCMP/DNCCP<br>(13) | Date non<br>objection du<br>PTF (14) | Date<br>prévisionnelle<br>de signature du<br>contrat (15) | Délai<br>d'exécution<br>(mois)<br>(16) | Source de<br>financement<br>R/RC<br>(17) |
| 1             | Fourniture de cahiers<br>d'examen aux facultés,<br>écoles et instituts de l'UL<br>pour le compte de l'année<br>académique 2023-2024                                                      | DRP                                   | 60 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 13/11/2023                                  | 20/11/2023                                            | NA                                  | 24/11/2023                                   | 13/12/2023                           | 28/12/2023                | 08/01/2024                                      | NA                                   | 15/01/2024                                                | 1 mois                                 | BA                                       |
| 2             | Acquisition de logiciel de<br>supervision, de gestion du<br>réseau et de contrôle d'accès<br>au bâtiment                                                                                 | DC                                    | 10 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 19/10/2023                                  | 26/10/2023                                            | NA                                  | 03/11/2023                                   | 23/11/2023                           | 29/01/2024                | 02/02/2024                                      | NA                                   | 09/02/2024                                                | 1 mois                                 | BA<br>(Compte projet)                    |
| 3             | Certification du réseau<br>intranet de l'Université de<br>Lomé                                                                                                                           | DC                                    | 10 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 19/10/2023                                  | 26/10/2023                                            | NA                                  | 03/11/2023                                   | 15/11/2023                           | 29/01/2024                | 02/02/2024                                      | NA                                   | 09/02/2024                                                | 1 mois                                 | BA<br>(Compte projet)                    |
| 4             | Travaux de réhabilitation et<br>de reprise des installations<br>électriques du bâtiment de<br>l'Institut des Sciences de<br>l'Information, de la<br>Communication et des Arts<br>(ISICA) | DRP                                   | 40 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 13/11/2023                                  | 15/11/2023                                            | NA                                  | 18/11/2023                                   | 21/11/2023                           | 20/12/2023                | 29/12/2023                                      | NA                                   | 05/01/2024                                                | 3/2 mois                               | BA                                       |
| 5             | Prestation d'entretien du<br>terrain en gazon synthétique                                                                                                                                | DC                                    | 6 000 000                                                | Non                              | Oui                             | 02/02/2024                                  | 06/02/2024                                            | NA                                  | 09/02/2024                                   | 16/02/2024                           | 01/03/2024                | 05/03/2024                                      | NA                                   | 12/03/2024                                                | 12 mois                                | BA                                       |
| 6             | Fourniture de cahiers<br>d'examen aux facultés,<br>écoles et instituts de l'UL<br>pour le compte de l'année<br>académique 2024-2025                                                      | DRP                                   | 50 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 15/11/2024                                  | 19/11/2024                                            | NA                                  | 22/11/2024                                   | 09/12/2024                           | 23/12/2024                | 27/12/2024                                      | NA                                   | 03/01/2025                                                | 1 mois                                 | BA                                       |
| 7             | Acquisition de mobiliers de<br>bureau au profit du Pôle<br>Universitaire de l'Innovation<br>et de la Technologie (PUIT)<br>de l'Université de Lomé                                       | DRP                                   | 65 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 30/09/2024                                  | 04/10/2024                                            | NA                                  | 07/10/2024                                   | 22/10/2024                           | 05/11/2024                | 11/11/2024                                      | NA                                   | 18/11/2024                                                | 1,5 mois                               | BA<br>(Compte projet)                    |
| 8             | Fourniture et installation d'un<br>serveur au profit de<br>l'Université de Lomé<br>(Acquisition d'une<br>infrastructure informatique)                                                    | DRP                                   | 50 000 000                                               | Non                              | Oui                             | 08/11/2024                                  | 12/11/2024                                            | NA                                  | 15/11/2024                                   | 02/12/2024                           | 16/12/2024                | 20/12/2024                                      | NA                                   | 27/12/2024                                                | 1 mois                                 | BA<br>(Compte projet)                    |

24 OCT 2024

Valide

Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

du Contrôle de la Commande Publique

| Réf<br>N° (1) | Description des fournitures/<br>travaux (2)                                                                           | GENERALITES                              |                                                             |                                  | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES        |                                             |                                                       |                                        |                                              | EVALUATION                           |                           |                                                 |                                      | EXECUTION                                                 |                                        |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                                                                                       | Mode de<br>passation<br>du marché<br>(3) | Montant<br>Prévisionnel au<br>budget<br>(Francs CFA)<br>(4) | Examen<br>DNCCP<br>(oui/non) (5) | Examen<br>CCMP<br>(oui/non) (6) | Date de<br>préparation<br>DAO/DCR/BC<br>(7) | Date de<br>réception avis<br>de CCMP/<br>DNCCP<br>(8) | Date non<br>objection du<br>PTF<br>(9) | Date d'invitation<br>à soumissionner<br>(10) | Date<br>ouverture des<br>offres (11) | Fin<br>évaluation<br>(12) | Date de<br>réception avis<br>CCMP/DNCCP<br>(13) | Date non<br>objection du<br>PTF (14) | Date<br>prévisionnelle<br>de signature du<br>contrat (15) | Délai<br>d'exécution<br>(mois)<br>(16) | Source de<br>financement<br>R/URE<br>(17) |
| 9             | Fourniture et déploiement<br>d'un studio de production<br>numérique et animation au<br>profit de l'Université de Lomé | DRP                                      | 50 000 000                                                  | Non                              | Oui                             | 05/11/2024                                  | 11/11/2024                                            | NA                                     | 14/11/2024                                   | 29/11/2024                           | 13/12/2024                | 17/12/2024                                      | NA                                   | 24/12/2024                                                | 1 mois                                 | BA<br>(Compte projet)                     |
|               | TOTAL                                                                                                                 |                                          | 341 000 000                                                 |                                  |                                 |                                             |                                                       |                                        |                                              |                                      |                           |                                                 |                                      |                                                           |                                        |                                           |

Légende

- AOO: Appel d'offres ouvert
- DC : Demande de cotation
- DRP : Demande de renseignement des prix
- DRPR : Demande de renseignement des prix restreinte
- BA: Budget autonome



Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique

24 OCT 2024

18