

Période couverte par le Plan de passation de marchés
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX TEXTES EN VIGUEUR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023


Rf N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION				EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (France CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source de financement RURE (17)	
1	Fourniture de cahiers, examens aux facultés, écoles et Instituts de l'UL pour le compte de l'année académique 2022-2023	DRP	50 000 000	Non	Oui	22/08/2022	25/08/2022	NA	02/09/2022	20/09/2022	26/10/2022	28/10/2022	NA	04/01/2023	3/2 mois	BA	
2	Acquisition et installation d'équipements pour les plateformes technologiques polyvalentes de l'UL	DRP	49 196 775	Non	Oui	28/12/2022	30/12/2022	NA	13/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	02/03/2023	NA	04/04/2023	1 mois	EACEA	
3	Acquisition de fournitures de bureau, informatiques et de produits d'entretien	DC	9 500 000	Non	Oui	13/06/2023	19/06/2023	NA	22/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	18/07/2023	NA	25/07/2023	3/4 mois	BA	
4	Imprimerie (papier en-tête avec logo, enveloppes et autres articles)	DC	3 600 000	Non	Oui	13/06/2023	19/06/2023	NA	22/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	18/07/2023	NA	25/07/2023	3/4 mois	BA	
5	Acquisition de matériels informatiques, de bureau et autres matériels et mobiliers	DRPR	13 500 000	Non	Oui	15/06/2023	19/06/2023	NA	22/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	18/07/2023	NA	25/07/2023	3/4 mois	BA	
6	Aménagement de bureau	DC	4 500 000	Non	Oui	25/07/2023	31/07/2023	NA	03/08/2023	10/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	NA	04/09/2023	1 mois	BA	
7	Fourniture de cahiers, examens aux facultés, écoles et Instituts de l'UL pour le compte de l'année académique 2023-2024	DRP	50 000 000	Non	Oui	17/11/2023	21/11/2023	NA	24/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	02/01/2024	NA	09/01/2024	1 mois	BA	
8	Réhabilitation et rénovation du laboratoire physique et chimie de l'INSE au profit du Centre de Pédagogie Universitaire (CEPU)	DC	10 000 000	Non	Oui	18/08/2023	22/08/2023	NA	25/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	NA	26/09/2023	1/2 mois	BA (Compte projet)	
9	Acquisition de matériel informatique, fournitures informatiques, matériel et mobilier de bureau pour équiper le laboratoire physique et chimie de l'INSE au profit du Centre de Pédagogie Universitaire (CEPU)	DRP	47 000 000	Non	Oui	04/09/2023	08/09/2023	NA	11/09/2023	26/09/2023	10/10/2023	16/10/2023	NA	23/10/2023	1 mois	BA (Compte projet)	
TOTAL			237 296 775														

Légende
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de renseignement des prix
DRPR : Demande de renseignement des prix
BA : Budget autonome
EACEA : Education Audiovisuel et Education



11 AOUT 2023

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique



Personne responsable des marchés publics