

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

N° 2928 /MEF/DNCCP/DSCP

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Lomé, le 25 OCT 2024



Le Directeur National

A

*Madame le Responsable des
Marchés Publics de l'Université
de Lomé*

LOME

V/Réf : Lettre n°623/UL/CP/PRMP/10-2024 du 22 octobre 2024

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2024 révisé.

Madame le Responsable,


En réponse à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCCP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veillez agréer, *Madame le Responsable*, l'assurance de ma considération distinguée.



P.J. : 01



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS DE L'UNIVERSITE DE LOME REVISE**

GESTION 2024

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX TEXTES EN VIGUEUR
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés

I. FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION				EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source de financement RUP/CP (17)			
1	Fourniture de cahiers d'examen aux facultés, écoles et instituts de l'UL pour le compte de l'année académique 2023-2024	DRP	60 000 000	Non	Oui	13/11/2023	20/11/2023	NA	24/11/2023	13/12/2023	28/12/2023	08/01/2024	NA	15/01/2024	1 mois	BA			
2	Acquisition de logiciel de supervision, de gestion du réseau et de contrôle d'accès au bâtiment	DC	10 000 000	Non	Oui	19/10/2023	26/10/2023	NA	03/11/2023	23/11/2023	29/01/2024	02/02/2024	NA	09/02/2024	1 mois	BA (Compte projet)			
3	Certification du réseau intranet de l'Université de Lomé	DC	10 000 000	Non	Oui	19/10/2023	26/10/2023	NA	03/11/2023	15/11/2023	29/01/2024	02/02/2024	NA	09/02/2024	1 mois	BA (Compte projet)			
4	Travaux de réhabilitation et de reprise des installations électriques du bâtiment de l'Institut des Sciences de l'Information, de la Communication et des Arts (ISICA)	DRP	40 000 000	Non	Oui	13/11/2023	15/11/2023	NA	16/11/2023	21/11/2023	20/12/2023	29/12/2023	NA	05/01/2024	3/2 mois	BA			
5	Prestation d'entretien du terrain en gazon synthétique	DC	6 000 000	Non	Oui	02/02/2024	06/02/2024	NA	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	NA	12/03/2024	12 mois	BA			
6	Fourniture de cahiers d'examen aux facultés, écoles et instituts de l'UL pour le compte de l'année académique 2024-2025	DRP	50 000 000	Non	Oui	15/11/2024	19/11/2024	NA	22/11/2024	09/12/2024	23/12/2024	27/12/2024	NA	03/01/2025	1 mois	BA			
7	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Pôle Universitaire de l'Innovation et de la Technologie (PUIT) de l'Université de Lomé	DRP	65 000 000	Non	Oui	30/09/2024	04/10/2024	NA	07/10/2024	22/10/2024	05/11/2024	11/11/2024	NA	18/11/2024	1,5 mois	BA (Compte projet)			
8	Fourniture et installation d'un serveur au profit de l'Université de Lomé (Acquisition d'une infrastructure informatique)	DRP	50 000 000	Non	Oui	08/11/2024	12/11/2024	NA	15/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	NA	27/12/2024	1 mois	BA (Compte projet)			

24 OCT 2024
 valide
 Direction Nationale des Marchés Publics
 Ministère de l'Économie
 du Congrès de la Commande Publique

N°	Description des travaux (2)	Passation du marché (3)	Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oulinon) (5)	Examen CCMP (oulinon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	EVALUATION			EXECU.		
												Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source financ. R/RE (17)	
9	Fourniture et déploiement d'un studio de production numérique et animation au profit de l'Université de Lomé	DRP	50 000 000	Non	Oui	05/11/2024	11/11/2024	NA	14/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	17/12/2024	NA	24/12/2024	1 mois	BA (Compte projet)	
	TOTAL		341 000 000														

Légende

- AOO: Appel d'offres ouvert
- DC: Demande de cotation
- DRP: Demande de renseignements des prix
- DRPR: Demande de renseignements des prix restreinte
- BA: Budget autonome

La Personne responsable des marchés publics

P.R.M.P.
 Ministère de l'Économie et des Finances
 Mme Y. Grifeme DJAGBA



24 OCT 2024

Direction Nationale
 du Contrôle de la
 Commande Publique