



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Lomé, le 17 AOUT 2022

CABINET DU PRESIDENT

=====

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

=====

N° 1189 /UL/CP/PRMP/08-2022

Reçu le 18-08-22

Par la STEA

SEKESSA

2079775

*La Personne Responsable
des Marchés Publics*

à

Monsieur le Directeur Général
de la société STEA SARL

07 BP : 14078 Lomé

Tél : +228 22 26 45 37/22 26 64 81

Email : stea@helim.tg

Lomé

LETTRE DE NOTIFICATION

La présente a pour but de vous notifier que votre demande de prorogation du délai d'exécution dans le cadre du marché relatif à la fourniture et l'installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS), augmentant le délai de livraison du marché initial n° 001489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 de quatre (04) mois, a été acceptée par nos services.

Nous vous informons que l'avenant n°1 au marché n° 001489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA approuvé le 09 août 2022, vous est attribué définitivement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, mes salutations distinguées.

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU

