REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Université | CENTRE DEXCELLENCE
de 2 | REGIONAL POUR LA MAITRISE

Lomé DE L’ELECTRICITE (CERME)

Fourniture et installation des équipements en vue de la
rénovation d'une partie de la plateforme technique des

laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des
Sciences (FDS)

AVENANT N°01 AUMARCHE N°01489/2021/DRP/U L-CERME/F/IDA pu 15
NOVEMBRE 2021

TITULAIRE: STEA SARL

NIEF: 1000024489

MONTANT DU CONTRAT INITIAL : Inchangé

MONTANT DE L’AVENANT : Sans incidence financiére
DELAI D’EXECUTION INITIAL: Un virgule cing (1,5) mois

DELAI D’EXECUTION DE L’AVENANT: Quatre (04) mois

DELAI GLOBAL D’EXECUTION : Cing virgule cing (5,5) mois

GARANTIE DE BONNE EXECUTION: Sans objet

DELAI DE GARANTIE : Sans objet

PAIEMENT AU COMPTE N°: 000372040192-63-AFRICAN LEASE
TOGO

FINANCEMENT : Credit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)

IMPUTATION BUDGETAIRE : Budget de I’Etat, Exercice 2022
N Imputation N°55300412117101063500009803160211112
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1- ACTE D’ENGAGEMENT DE L’AVENANT
AUX TERMES DU PRESENT AVANANT N°1, CONCLU
ENTRE

L’Université de Lomé (UL), a travers le Centre d’Excellence Régional pour la Maitrise
de I’Electricite (CERME), ayant son siége dans I’enceinte de ladite université,
Boulevard GNASSINGBE EYADEMA, BP: 15 15, Tél : (+228) 22 51 35 00, fax : (+228)
22 51 85 95, Email : cerme_ul@univ-lome.t WWW.cerm, représentée par la Personne
Responsable des Marchés Publics, Madame Cicavi Akuavi SOSSOU ci-apres
appelée I"” Autorité Contractante” ou (le h Client ")
d’une part,

ET

La Sociéteé Trans-Euro Africa (STEA Sarl), Rue 171 Hédzranawoé, immeuble
BELDAW, N°81, 07BP - 14078 Lomé 07 Togo, Téléphone : (228) 22 26 45 37/22 26 64 81,
email : stea@helim.tg, Numéro d’identification fiscal : 1000144828, Lomé—TOGO,
représentée par son Gérant Monsieur ASSIH Yao Meéyiwa en qualité d’ Associe Gérant,
ci-aprés désigné « Titulaire » d’autre part.

rénovation d'une partie de [a plateforme technique des laboratoires des énergies
renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) a I'Université de Lomé soient livrés ot
installés dans le cadre des activités du CERME par le Titulaire ot a accepté une offre de
ce dernier pour la livraison de ces équipements pour un montant égal a vingt-sept
millions deux cent six mille neuf cent quarante-quatre (27 206 944) FCFA Hors Taxes
Hors douanes, soit trente-huit millions cing cent vingt-cing mille trente-trois
(38 525 033) FCFA Toutes Taxes Comprises (ci-aprés désigné comme le « Prix du
marché»).

Que le Marché N° 01489/2021/DRP/ UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021, a été
conclu entre le Client et le Titulaire aux fins d’exécution des prestations sus décrites
pour une durée maximum de quarante-cing (45) jours.

Qu'apres la notification d’attribution définitive du marché et Tordre de service de
démarrer les prestations, le 19 janvier 2022, 1a STEA SARL introduise deux (02) requétes
demandant la prorogation de deux (02) mois, du délai d’exécution du présent marché
alors qu’elle a accusé un retard d’environ deux (02) mois qu’elle justifie par des retards
accusés par ses fournisseurs dans la livraison des équipements dus a la crise
énergétique mondiale, a la pandémie de Covid 19 et 3 Ia guerre de Lukraine ayant
Impacté négativement la disponibilité des matieres premicres en vue de la production
son et acheminement (fret).




Qu’apres étude des requétes de la STEA SARL, I’ Autorité Contractante de I’Université
de Lomé (AC/UL), invite I'intéressée a une séance de travail tenue le 05 mai 2022, a
l'issue de laquelle, les deux (02) parties, sur la base des échanges de courriers au titre
de la commande du Titulaire, s’accordent que (1) le retard accusé provient
essentiellement de ses partenaires européens et (2) le délai d’exécution de quarante-
cing (45) jours requis n’avait pas tenu compte de la complexité des équipements a livrer
qui nécessitent un temps important pour leur production et livraison d’une part et du
contexte de la crise énergétique mondiale, de la pandémie de Covid-19 et d’autres
contraintes postérieures notamment de la guerre de I'Ukraine d’autre part.

Que la demande de prorogation de la STEA SARL, assortie de la date d’effet a partir de
fin avril 2022 alors que le délai d’exécution est venu a échéance, a date, apreés plus de
deux (02) mois, implique logiquement une prorogation de quatre (04) mois
supplémentaires.

Qu’a l'issue de la séance de travail en date du 05 mai 2022 et en se référant a 'exemple
d’un marché similaire en cours d’exécution au titre des activités du projet CERME, le
bénéficiaire, dont le Titulaire est basé en Europe alors que la durée d’exécution conclue
est de quatre (04) mois eu égard aux contraintes sus évoquées, les deux (02) parties
conviennent de la pertinence et de la nécessité de la prorogation du délai d’exécution
du marché de quatre (04) mois supplémentaires au maximum, portant ainsi le délai
global d’exécution du marché initial et de son avenant a cinq mois et demi (5,5).

Qu'étant donné que la présente modification majeure, nécessite des formalités
administratives et juridiques a remplir, aboutissant ainsi a un avenant N°1 au Marché
initial en vue de contribuer a I'achevement de I'exécution du marché selon les regles
de l'art.

I1 EST ARRETE ET CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE1: OBJET DE L’AVENANT

sz

01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 et
énumérées en préambule.

Le présent avenant a pour objet la prorogation du délai Eﬁ\i\“g\ié’cgiu du marché N°

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’AVENANT
Les piéces constitutives de I'avenant sont les suivantes :

a) le présent avenant n°l au Marché N°01489/2021/DRP/UL-
CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 ;
b) le Marché N°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021;

C) les lettres de la STEA SARL demandant la prorogation du délai d’exécution

—=._du marché ;

_é_c_,_

3

le proces-verbal de séance de travail suite aux requétes de la STEA SARL ; é/

-4



e) la lettre N°1999/MEF/DNCMP/DA]J du 15 juillet 2022 autorisant la

signature de l'avenant N°1 au Marché N° 01489 /2021/DRP/UL-
CERME/F/IDA du 15 novembre 2021.

ARTICLE 3 : DELAI D’EXECUTION DE L’AVANANT

Le délai d’exécution du Marché N°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15
novembre 2021, initialement prévu pour quarante-cing (45) jours, est prorogé de quatre
(04) mois supplémentaires & compter du lendemain de la date de son échéance. Le
délai global d’exécution du marché est ainsi porté a cinq mois et demi (5,5).

ARTICLE 4: MONTANT DE L’AVENANT

La modification survenue relativement au délai d’exécution, objet du présent avenant,
n‘entraine aucun coft supplémentaire sur le montant du marché initial. Dans ces
conditions, I'exécution de ce dernier s’effectuera sans incidence financiére.

ARTICLE 5 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Les droits de timbres et d’enregistrement du présent avenant sont a la charge du
titulaire du marché.

ARTICLE 6 : REFERENCES AUX CLAUSES DU CONTRAT INITIAL

Les clauses du Marché N® 01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021
non modifiées ou non annulées par le présent avenant restent inchangées et demeurent
applicables.

ARTICLE 7 : APPROBATION DE L’AVENANT

Le présent avenant ne sera définitif qu’aprés son approbation par le Ministre de
I’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document
conformément aux lois en vigueur au Togo, les jours, mois et année mentionnés ci-
dessous.




Fourniture et installation des équipements en wvue de la
rénovation d'une partie de la plateforme technique des

laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des
Sciences (FDS)

AVENANT N°01 AUMARCHE N° 01489 /2021/DRP/UL-CERME/F/IDA DU 15
NOVEMBRE 2021

Dressé et présente par
Lu et accepté

Pour la STEA SARL,
Le Gérant

La DPersonne Responsable des
Marchés de I'Université de Lomé

Lomé,

le. é U suie edd?
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Lome, le "} 8 jylL 2022

ASSIH Yao Méyiwa Mme Cicavi Akuavi SOSSQU

Approuvé par
Le Ministre de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Lomég, le 0 g MUl 2022 ‘
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2- Le Marché N° 01489 /2021/DRP/UL-CERME/F/IDA DU 15
NOVEMBRE 2021
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=2 DE L’ELECTRICITE (CERME)

Fourniture et installation des équipements en vue de la

renovation d'une partie de Ja plateforme technique des
laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des

Sciences (FDS)

Marché N‘E l/lq"gaozlmRP/UL-CERME/MDA

(DRP N°10B/2021/UL-CERME/IDA du 22 Juillet 2021)

ATTRIBUTAIRE :

NIF :

MONTANT :

DELAI D’EXECUTION :

GARANTIE DE BONNE EXECUTION :

RETENUE DE GARANTIE

DELAI DE GARANTIE :

PAIEMENT AU COMPTE N° :

FINANCEMENT :

STEA Sarl
1000024489

27 206 944 FCFA HT/HD
38 525 033 FCFA TTC

Quarante-cinq (45) jours

% Gl

ST,
Shea! wmlo
50 SR
9 ° > 1500
& + FRENCS .
Douze (12) mois

000372040192-63-AFRICAN LEASE
TOGO

r
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Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)

IMPUTATION BUDGETAIRE : Budget de I’Etat, Exercice 2021

Imputation N°5 530 0412 1 17101063500009803160211112
« Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines »



Entre

L'Université de Lomé (UL), & travers le Centre d’Excellence Régional pour la Maitrise de
PElectricité (CERME), ayant son siége dans I'enceinte de ladite université, Boulevard GNASSINGBE
EYADEMA, BP : 15 15, Tél : (+228) 22 51 35 00, fax: (+228) 22 51 85 95, Email : cerme_ul@univ-
lome.g/www.cerm.togo.org, représentée par la Personne Responsable des Marchés Publics,

Madame Cicavi Akuavi SOSSOU, ci-aprés appelée I'"Autorité Contractante” ou (le " Client ")
d’une part,

ET

La Société Trans-Euro Africa (STEA Sarl), Rue 171 Hédzranawoé, immeuble BELDAW, N°81,
07BP : 14078 Lomé 07 Togo, Téléphone : (228) 22 26 45 37/22 26 64 81, email : stea@helim tg,
Numéro d'identification fiscal : 1000144828, Lomé-TOGO, représentée par son Gérant Monsieur ASSIH
Yao  Méyiwa en qualitt dAssocié  Gérant, cl-aprés  désigné  «  Titulaire  »
d’autre part.

ATTENDU que FAutorité contractante désire que des équipements en vue de la rénovation d'une partie
de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)
a Université de Lomé soient livrés et installés dans le cadre des activités du CERME par le Titulaire et a
accepté une offre de ce derier pour la livraison de ces équipements pour un montant égal a vingt-sept
millions deux cent six mille neuf cent quarante-quatre (27 206 944 HT) FCFA HT/HD Hors Taxes, soit
trente-huit millions cinq cent vingt-cing mille frente-trois (38 525 033) FCFA Toutes Taxes
Comprises (ci-aprés désigné comme le « Prix du marchés).

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

1. Les documents ci-aprés seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché :
‘ v G & i 2
(a) le présent Formulaire de Marché s 2N )
(b) la notification d'attribution du marché Et‘}}%‘ %) o ;
L gy 2 A R
(¢)  lasoumission du Tlltuilalre . %;3% 51500 ¢
(d) le Bordereau descriptif et quantitatif FRANCS -
(&) |

e la description technique des équipements

2. En contrepartie des réglements & effectuer par 'Autorité contractante au profit du Titulaire, comme
indiqué ci-apres, le Titulaire convient de livrer les équipements contractuels, de réaliser les services
connexes et de remedier aux défauts et insuffisances de ces équipements et/ou services connexes
conformement, & tous égards aux stipulations du présent Marché.

3. L'Autorité contfactante convient de son cété de payer au Titulaire, au fifre de la fourniture et de
linstallation defces équipements ainsi que de la correction de tout défaut et insuffisances, le Prix du

Marché, ou topit autre montant dii au fitre de ce Marché et ce selon les modalités de paiement ci-
apres ;

- Reglement de 'Avance : un montant de trente pour cent (30%) du prix du Marché sera réglé

S

dafis un ﬁ@q soixante (60) jours au plus tard suivant la date de réception de Iz demande de




Gl i

paiement introduite par le Titulaire et aprés la nofification dy marché, contre une caution bancaire
(i) du méme montant (100% du montant de ladite avance ), (ii) valable jusqua Ia livraison des

équipements et (i) conforme au format type fourni dans le dossier de demande de
renseignement de prix, objet de concurrence:;

- A la réception_provisoire : un montant de soixante-cing pour cent (65%) du montant du
marché sera réglé dans un délai de soixante (60) jours au plus tard suivant la date de réception
de la demande de paiement introduite par le Titulaire, assortie du procés-verbal de réception
provisaire diiment signé par les membres de la commission de reception et ;

- A la réception définitive : le solde de cing pour cent (5%) du montant du Marché sera réglé
dans un délai de soixante (60) jours au plus tard suivant la date de réception de la demande de
paiement introduite par le Titulaire, accempagnee d'un procés-verbal de réception définitive
dament signé par les membres de la commission de réception.

Le paiement sera subordonné de a présentation (i) d'une (01) facture normalisée OTR ou d'une facture
originale timbrée avec vignette de 'OTR, (if) d'une facture originale timbrée correspondant au montant du
Marche et de sa copie, (iii) du procés-verbal de réception unique, (iv) de la copie certifiée de la carte
d'opérateur économique et (v) l'original du quitus fiscal neutre en cours de validité.

Ce paiement se fera par virement au compte bancaire N°000372040192-63, ouvert dans les livres de -
AFRICAN LEASE TOGO au nom du Titulaire.

4. Le prix des Fournitures livrées et des services connexes executés sera ferme sur la durée d’exécution
du marché,

5. En cas de retard dans I'exécution du Marché, le Titulaire sera passible d'une pénalité par jour de
retard fixé & 1/10008me du montant du Marche, L'Autorité contractante se réserve le droit de résilier le
marché sans mise en demeure préalable, lorsque le montant cumulé des pénalités atteint une valeur
équivalente & 10 % du montant du marché.

6. Les dépenses relatives au présent marché sont imputables au Credit IDA N°6512-TG (Banque
Mondiale), ~ Budget de [IEtat,  Exercice 2021, imputation ~ N°5 530 0412
117101063500009803160211112 « Recherches en vue de la valorisation des ressources humaines ».

7. Régime fiscal et douanier

Le Titulaire sera entierement responsable du paiement de tous les impots, droits de timbre, patente et
taxes dus au titre du présent Marché.

8. Redevance de régulation

Le Titulaire est soumis au paiement de la redevance de régulation des marchés publics et délégations de
service public en vigueur en République Togolaise.

9. Garantie de bonne exécution

Le titutgire fournira une garantie de bonne exécution de cing pour cent (5%) du'montant du marché qui
sera cpnslituee et libérée suivant la réglementation en vigueur, I ;

A



Le Titulaire garantit que les équipements & livrer et installer sont neufs, exempts de tous défauts liés a
une action ou & une omission de sa partou liés & un défaut de conception, de matériaux et de fabrication,
de nature a empécher son utilisation normale dans les conditions particuliéres au Toge. L'obligation de
garantie implique, aprés réclamation, le remplacement ou la réparation du matériel ou piéces
defectueuses, dans un délai de sept (07) jours sans frais pour I'Autorité contractante.

La quotité de 5% du montant du marché retenue 4 Ia réception provisoire des équipements ou la garantie
équivalente de remplacement constituée a cet effet sert de slireté a la mise en ceuvre de cette garantie,

La garantie restera valide pendant une periode de douze (12) mais. Elle est libérée dans le mois qui suit
la date de réception définitive des équipements.

11. Délai de paiement et intéréts moratoires

Le délai au-deld duquel I'Autorité contractante paiera des intéréts moratoires au Titulaire est de soixante
(60) jours.

Le taux des intéréts moratoires applicable est le taux d'escompte de la BCEAO majoré d'un (01) point,

12. Assurances

Le fitulaire du marché est tenu d'assurer les équipements jusqu'au lieu de livraison convenu dans le
présent marché.

13. Inspections et essais

L'exécution du marché donnera lieu aux inspections et essais dans les conditions
ci-aprés :
o Alaréception provisoire :
Vérification de la quantité liviée selon les équipements contractuels 2
Veérification de la conformité des spécifications techniques des équipements livrés par rapport aux
spécifications techniques et fiches techniques convenues dans le marcha ;
Vérification de I'état neuf des équipements :
Veérification de la disponibifité des originaux des manuels (Notice) d'utilisation et d'entretien en
frangais ; il
Verification du fonctionnement des équipements livrés.

o CEA R
o A laréception définitive : & )%
Vérification du bon état de marche des équipements livrés, 2 . ﬁg
2 i B
£a kS & 1500
Ces inspecticns seront réalisées 2 la Direction du CERME. ¢ 7 erancs

14. Réglement des différends

L'Autofité contractante et le Titulaire feront tout leur possible pour régler a l'amiable, par voie de
négocfation directe et informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marche.

torité contractante et le Titulaire n'ont pas réussi a résoudre leur différend a I'amiable, celui-ci sera
soum Mfz’akl_"arbitrage administré par la Cour d'arbitrage du Togo (CATO)

it

15, pprobatiof:.

e



Le présent marché ne sera définitif qu'apres son approbation par l'autorité compétente.

16. Reéférence aux principes généraux et textes en vigueur

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent marché, il sera fait référence aux principes et généraux

et textes en vigueur notamment le dossier types d'appel d'offres passation des marchés de fournitures
et/ou de services connexes de septembre.

LES PARTIES au contrat ont signé le marché les jours et années mentionnés ci-dessous.

Lu et accepté par :

Dressé et présente par
La Personne Responsable des Marchés de
I'Université de Lomé

Lome, le fii’ :‘\D“f 202

Lu et accepté
Pour STEA Sarl,
le Gérant

12 10V 2021

Lomé, le
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ASSIH Yao Méyiwa Mme Cicavi Akuavi SOSSOU
Approuvé par
Le Ministre de 'Enseignement Supérieur et de la Recherche ’
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1- NOTIFICATION D’ATTRIBUTION DU MARCHE AU TITULAIRE
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REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L’ELECTRICITE (CERME)
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Lomé, le m’ Vool chf_j
r R e
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N
sahy Z
(] ral @ /
s Slsal Yen Yo ;
B 5 “-vf‘%)f Monsieur le Directeur Géngra] de
%, s 1500 . 4
4 % FRANCS STEA SARL
) Lome
—— Objet : DRP No IOB/ZUE]/UL—CER

ME/IDA du 22 Juillet 2021
Cquipements en vue dy
fechnique des (af 10raioire,
des Seiencoy (F'DS)

lative
la rénovation
$ des Snergioy

ala fourniture of | ‘installution dey
d'une pariie de j plareforme
renouvelablos de io Faeujre

(Naotificarion d'artriburion Provisoire oy marelid)

Monsieur Je Directeur Général,
Suite & Iévaluation des offres soumises d
N relative 3 la fourniture et Pinstal)
[ la plateforme technique des Jab
(FDS) et apres |°

ans le cadre de |a demande de ren
alion des Equipements en vye C
oratoires deg énergies renouvel
avis du corps de conirdl

seignemen( de prix
le la rénovation d'une partie e
ables de la Faculté Des Sciences
¢ inteme sur le rapport y afférent,

I"ai Phonneur de Yous notifier que la socjd STEA S mare
€ vue des prestations dédiges POUrun montant total de vingt-sept millions deux cent six mille
neuf cent qua rante-quatre (27 206 944) FCFA HT/HD, soit trente-huit milliony cing cent
— vingt-cing mille trente-trois (38 525 033) FCFA TTC.

arl est attributaire provisoire du marcheé

Alnsi, je vous invite 3 prendre connaissance des résultats provisoires d’évaluation deg olfres en
annexe.

Veuillez agréer, Monsieur e Directeur Général, mes salutations distinguées,

Nltats provisoires e 1 ‘évaltiation doy offres

: ::Lf‘lomé1 - TOGO /Tél : +298 9017 47 63fcerme_ul@uniwlome.tg / Www.Cerme-togo.org
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CENTRE g

XCELLENCE REGIONAL PoUR 14

IVIERSITE pR LOME

MAITRISE DE L'ELECTRICI TR (CERME)
2 Lamé, le IC‘-SE[JICI'I'IDI-Q 2021 e e d
EFERENCE DETA PROCEDURE : “BRp e B0 UL CERR ST ]

DATE b run LICATION - 2210712021
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SLARL

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS - MATERIELS DE LABORATOIRE ET HOSPITALIER
PRODUITS CHIMIQUES ET REACTIFS-CONTROLE D’ACCES ET SYSTEME DE SECURITE

LETTRE

DE SOUMISSION

fm a gy DO

Pan Bl Ak
Date : Coa T EsR) TR

Avis de demande de renseignement de prix N°: 10B/2021/UL-CERME/IDA

A : UNIVERSITE DE LOME (UL) / CERME

.

S
01 BP: 1515 Lomé 01 Shgal 5

& =
LOME %%ﬁfﬁ“ 1500 °

FRANCS
Messieurs et /ou Mesdames,

Aprés avoir examiné le dossier de demande de renseignement de prix dont nous vous
accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de Journir et installer des
Equipements en vue de la rénovation d’une partie de la plateforme technique des laboratoires

des énergies renouvelables de la Faculié des Sciences (IDS) conformément 4 la demande de
renseignement de prix et pour la somme de

VINGT SEPT MILLIONS DEUX CENT SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE
(27206 944) FRANCS CFA Hors [‘fmes / Hors Douanes (HT/I1D)

soit

TRENTE HUIT MILLIONS CINQ CENT VINGT CINQ MILLE TRENTE TROIS
(38 525 033) FRANCS CFA Toutes Taxes Comprises (TTC)

ou autres montants ¢nuniérés au Bordereau descriptif et quantitatif ci-joint et qui fail partie de la
présente soumission.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, a livier les foumﬂmes selon les
dispositions précisées dans le Bordereau descriplif et quantitatif. '

Nous nous engageons également sur les termes de cette offre pour une période de quatre-

ihgt-dix (90) jours & compter de la date fixée pour le dép6t des offres, telle que stipulée dans la

dgmande de renseignement de prix ; I’offre continuera 4 nous engager et pourra étre acceptée a tout

mpment avant la fin de cette période.

T T LA Sty
2 zgﬁ ;'g}? '_03 -.gk{ l;!'
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¥, / ."
¢ e & -v=-‘ ?‘h
s ,:. j 4 ST




Nous nous engageons enfin & respecter les régles du code d’éthique et de déontologie

et 4 signer le formulaire joint & la demande de renseignement de prix conformément a la
réglementation en vigueur.

Fait aLomé, le 'y AR LG4

Le Directeur Général,

A g '.’=-'- il'__'g-".. _‘
._______.___.a-_;j; e Ko
78 Lo ASSIH Yao Méyiwa

Diment autorisé a signer une offre au nom et pour le comple de la Société TRANS EURO-
ATRIKA Sarl.




3- BORDEREAU DESCRIPTIF ET QUANTITATIF
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4- DESCRIPTION TECHNIQUE ET FICHES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS
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Ftude de modules solaires
(y compris les frais de port)
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. MPSSUD—MICRO-CENTRALE SOLAIRE

Une microcentrale solaire est une cenirale électrique utilisant Pénergie solaire pour produire,
= a petite échelle, de l'€lectricité par lintermédiaire de Panneaux solajre photovoltaiques. Cette
électricité peut étre utilisée, pour étre stockee dans des batteries, pour alimenter des sites
isolés ou &tre renvoyee a un réseau public de distribution (option)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Systéme pedagogique destiné 3 la formation des élaves dans le cadre des BAC PRO
F* MELEC, BTS fluides, énergies,

Le Systéme est constitus de composants industriels.
— Il est fabriqué dans le respect des normes CE et __
N I permet d'initier les éleves au fonctionnement d'une installation photovoltaique :

= - Etude des composants industriels (panneauy photovoltaique, chargeur, onduleur,
5 composants électriques i)

- Faire e cablage des eléments.
B - Mise en service et paraméfrage des composants
- Etude du rendement des composants de la chaine et bilan énergétique du
B systeme par la mesure des tensions et courants en divers points du eircuit et parles
données fournies par les instruments disponibles (écran de contréle, pince de
= mesure tension et courant),
- Galecul de I'autonomie dy stokage de | énergie dans les batteries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i * Un panneau solaire de type mono cristallin de 12v -80 We-0.65m2.
- Le panneau est monté sur un chassis avec roulettes. Son inclinaison
est ajustable.
* Une centrale de contréle (IP55) montée sur un chassis en tubes
o~ d'inox équipé de roulettes. L'armoire contient les composants
I electroniques -
* Un chargeur dee batteries 12V, courant de charge nominal 104,
puissance maximale 135W. Charge suivant technique MPPT
—- Pour optimiser I charge. Algorithme de charge programmable.

batterie faible

Niveaux de redémarrage et Coupure en cas de tension de batterie faible
- Coupure dynamique : niveau de coupure en fonction de |3 charge
. Tension de sortie 210 - 245V
. Fréquence de sortie 50 Hz ou 60 Hz
Niveau de détection du mode ECO et Allumage/arrét du mode ECO
Surveillance : Tension d'entrée et de sortie, % de charge el alarmes.
Avec surveillance indicateur de diagnostic
Communication avec un ordinateur et Bluetooth en option
Trois lampes de charges de 40w -220v chacune,

LECONSTRUCTEDR 15 pizsepuy LDRON APPORTER T e &1

OUIFICATIINE SAKS PREAVIS V14 n
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415 Boulevard Gay Lussac ~ 11000 CARCASSONNE ~ France ';/
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Un analyseur de réseaux en
Trois points de mesures t
Tension et courant apres
Tension et courant aprés

sortie de I'onduleur.

le panneau
le chargeur.

Tension courant aprés l'onduleur

Une batterie de type AGM de
Chaque ¢élément est équipé d

Un terminal de dialogue : un écran tactile de 7" fais

le calcul des puissances et e

rendements

o Dafficher sous forme de graphique ces

Données mesurées : tension/
ensoleillement.
* Données calculées :

12V 24An

ension/Courant accessibles en face avani -

e douille de sécurité permettant 4 I'éléve de cabler
entre eux les principaux composants.

ant l'acquisition des données,

stockage des donnges. || permet :
o de visualiser sur le synoptique :

o De transférer les données enregistrées sur un PC.

Disjoncteurs différentiels, fusiblea

Bouton marchef arrat
Bouton arrét d'urgence
Une prise utilisateur
Une prise USB

R

Corarapitos

] Centrale de contréle l

Boutons M/

consommatg

urs

425 Boulevard Gay
Tél. : 33 (0)4 68 24 50 70 -
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courant en 4 points (voir schéma),
puissance en 4 points (voir schéma),

données en fongction du temps

e —
8 EHRO-AE alivs,
= |

= Mo

b

Terminal de dialogue
et d’ acquisition des
donneées

Prise USRE pour
récupération des
données stockées

Voltmétre /
ampeéremetre connectés
en différents points du

Systéme N

Analyseur de réseaux
en sortie onduleur

-~
A
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Visualiser les courbes des valeurs mes

calculéas en fonction du temos.

Stocker les donnges,

tation sur PC
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Restituer les données pour 2xafe
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Ensemble de douille de
5 2 mesures et de ciblage
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synoptique affiché sur le moniteur of exemple ( le panncau solaire ) d’écran
permettant de visualiser les données en fonction du temps

BANC GENERATEUR SOLAIRE

it S LY
L2800 UAL AR5

. BFORTUSS |
S

G|

n

Regulateur de charge

U régliateur . v
Irsgulateur ; A
P réguiatenr calculie © 0w

"

4 #] ]

U baterias :

Fanncau
pholevoltalgue

- ' U endulour EE
h—— | ballenos ; A+ londueur: A
P baltenss calculse © 0 | w - Pondulaur; 0w

‘ :
Ipanneau % Batterie ‘ : Frondtnr Hz
' P panneau calculés ; 0 } v ' € onduleur : RV

Upanneau :

BANC GENERATEUR SOLAIRE

T2t IAL AR -sur

n o }

@ w

B3 Eoi}

~ ol 1

(@ w

" =

o [

= = Tension panneay
b g

~ L

a a

F g

3 =

& = Courant panneay
w @

(1% [ S D
Fuissance panneau
31 2 — [ Ofw
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Accessoires fournis :
Une pince Ampéremétrique /' Voltmétre avac cordons

Catégorie de mesure : CAT [l 600 V, CAT 1l] 300 vV
Largeur d'ouverty

Plage de mesure dy courant CA/CC ; 0,01 - 200 A

Plage de mesure de tension CAICC : 0,001 - 600 Vv
Plage de mesure

solarimétra _ -

Affichage : numérique

Mesure d'insolation en Wim? ou en BTU/H 2
Capteur de température 2 ca
température dy module et de
Boussole numerique pour déterminer la direction
Inclinométre pour déterminer I'inclinaison du toit/module
Enregistreur de données pour 5 000 affichages

Horloge temps réel avec horodatage

Interface USB avec logiciel de teléchargement

Plage de mesure, insolation : 100 - 1250 W/m?

Flage de mesure, température (modulef environnement)

30°C a +125 °C

Plage de mesure, boussole (orientation) : 0 - 360°
Plage de mesure, inclinomatre : 0 - gg°

re de la pince amperemétrique - 17 mm maxi

de la résislivite

Un ensemble de 20 cables 3 fiche de sécurité.

Deux cables de 10m x 4mm=

a la centrale,

Une lampe simulation
Un chargeur de batteri
manque d'ensoleillement.

Dossier technique comprenant :
Manuel d'utilisation

Ali

Synoptique

Schéma electrique

ique des composants
2,

Notice techn
Manuel de T
Certificat CE

avec connecteurs MC4 bour raccordement duy panneau solaijre

solaire de 400W sur trépied .
& sur secteur pour rechargei_f_—i'a",'batt(‘a_r'ié‘51,

j A., ,:.;qm_
L& 1500 7

Dimension de Péquipement - L x H (enmmj): 1100 x 800 x 1750 mm poids : 100 Kg.
entation électrique : 230V,

MORUTCTIONY §A5GS 1R Vs v

PR 8 YR LT LA
425 Boulevard Gay Lussac — 16pp CAR:

WALOEL I ALAR FR
CASSONNE - France f i
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ITEM 2

Flude des diagnostics de pannes sur une installation
solaire
(v compris les frais de port, Pinstallation, la mise en
service, 'ameublement et la formation)
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Centrale solaire avec restitution

2
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- PROCES-VERBAL DE DELIBERATION VALIDANT LE RAPPORT D’EVALUATION
DES OFFRES




REPUBLIQUE TO GOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Université

o 5 -
CABINET DU PRESIDENT 2 o &
PERSONNE RESPONSABLE %, 5 1500
DES MARCHES PUBLICS :

COMMISSION DE CONTROLE
DES MARCHES PUBLICS

&

| PEATREEY 5 e A b S LG i}a,
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION.3:@-.,-TX..:?.;.§.\L,1,~A.?@.‘a \G&

L'an deux mil vingt un et le mardi sept septembre & douze heures trente minutes, la
Commission de contréle des marchés publics (CCMP) de I'Université de Lomé, s’est

réunie dans la salle de réunion n® 02 de UUniversité de Lomé, sise au lycée de Tokoin
1.

Quatre (04) membres étant présents, la commission peut valablement délibérer sur le

rapport d'évaluation des offres relatives 3 la fourniture et linstallation des
équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des
laboratoires des &nergies renouvelables de 1a Faculté des Sciences (FDS) pour le
compte du CERME, accompagne des originaux des offres techniques et financiéres
des soumissionnaires, ainsi qu’une copie du dossier de demande de renseignement de
pl’iX.

Apres examen des documents transmis,
la commission d'év

publique.

la CCMP note le respect, par les membres de
aluation des principes fondamentaux qui gouvernentla commande

Elle note également la régularité du rejet de l'offre du soumissionnaire TRANSTECH-
AFRICA Sarl pour absence de garantie de soumission & I’ouverture des offres.

Par conséquent, elle donne son avis de non objection pour I’

attribution provisoire
du marché relatif A la fourniture et U'installation des équipements en vue de la

rénovation d'une partie de Ia plateforme technique des laboratoires des énergies
renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS), a la Société Trans-Euro Afrika
(STEA) Sarl pour un montant foutes taxes comprises (TTC) de trente-huit millions
cing cent vingt-cing mille trente-trois (38 525 033) francs CFA.

Toutefois, la CCMP fait remarquer que le montant d’attribution dépasse de dix

millions sept cent soixante-quinze mille trente-trojs (10 775 033) francs CFA, le
montant prévisionnel qui est de 27 750 000 de francs CFA.

Ell¢ prend également acte de Ia
“cothrbler le gap ainsi constate,
k|

preuve de disponibilité de credit fournie pour

= {"' gy S P
ST 01B.PsI515 Lowms 01-Togo Téléphone : (+228) 22 20 08 27 Fax : (+225) 22 21 85 95/ Mail :prnq:a_u!@zmzv-fonrc.Lg
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Les résultats de I'évaluation devront étre notifiés, sous la forme habituelle, 2
I'ensemble des soumissionnaires dans le délai de quarante-huit (48) heures a coOmpter
de la date de réception du présent avis de non obj
quinze (15) jours ouvrables, pour
signature du marche.

ection et le délai réglementaire de
d’éventuels recours, devra étre observé, avant [a

Le projet de marché mis en forme,

accompagné des piéces habituelles, devra Btre
transmis a 1a CCMP, pour examen t

echnique et juridique, avant sa signature.
L'ordre du jour étant epuisé, la séance est levée a‘quatorze heures quinze minutes.
De tout ce qui precede, il a été dre
Président et le Rapporteur de 1a Co
et valoir ce que de droit.

ss€ le présent proces-verbal qui a été signé par le
mmmission le jour, mois et an ci-dessus pour servir

Ont signé :

Le Rapporteur de séance Le Président de séance

F O
ol PRI

Prof. AMEYAPOI'A; Yaoyi~
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TRIZLS - MATERIELS DE LABORATOIRE ET HOSPITALIER
PRODUITS CHIMIQUES BT REACTIRS-CONTROLE D’ACCES BT SYSTEME DE SECURITE

o/t g
Lomé, le 04 Avril 2028 | /im@in) S0y

A

des Marchés Publics des Marchés
Publics de I’'Université de Lomé

LOME

Objet : Demande de prorogation du délai de livraison

. Marché N° 01489/2021/DRP/UL -CERME/E/IDA
Fourniture et installation des gquipements en vue de la rénovation d’une partie

de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables de la
Faculté des Sciences (FDS)

Madame la PRMP,

Dans le cadre de 'exécution du marché cité en objet, nous venons par la présente vous
demander une prorogation de deux (02) mois du délai de livraison.

— En effet, compte tenu de la crise énergétigue mondiale, nos fournisseurs rencontrent

d'énormes  difficultés dans I'approvisionnement de certaines matidres premieres ;. ce qui
impactent sur la production.

Néanmoins nous tenons a vous rassurer que nous mettons tout en ceuvre pour vous livrer
dans les meilleurs délais.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous acter la
prorogation du délai de livraison.

Veuillez agréer Madame la PRMP, T'expression de nos salutations distinguées.

PJ = Mail du fournisseur




A sian

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS - MATERIELS DE LABORATOIRE ET HOSPITALIER
PRODUITS CHIMIQUES ET REACTIFS-CONTROLE D’ACCES ET SYSTEME DE SECURITE

Certifize 150 9007 : 2008

_ N/Réf. GADAISTEAIDGI2022

1 'Pre w}'h.,-f mand

-~ ; UNIVERSITE D8 LOWE - PRUP

e A b G A A e

de Lome

Objet : Marché N° 01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA

- Fourniture et installation des equipements en vue de la rénovation d'une partie de la
plateforme technique des energies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)

Madame la PRMP,

Dans le cadre de lexécution du marché cité en objet et suite & notre courrier
N°® 0127/STEA/DG/2022 du 12 avril 2022, nous venons par la présente vous confirmer
que les commandes sont prétes chez nos fournisseurs.

Une partie est déja livrée chez notre transitaire maritime a Rouen et la seconde partie
sera livrée en fin de semaine prochaine.

Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin de les acheminer rapidement
sur Lome.

A cet effet, nous venons humblement vous demander de nous accorder un délai
supplémentaire de deux (02) mois a compter de fin Avril 2022.

Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer, Madame la PRMP, 'expression
de nos salutations distinguées. :

Le Directeur Général,

PJ:

_,‘___;,_ichanges de mail avec nos fournisseurs et notre transitaire maritime

g
~ %
8
( W
'\ Y
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3- Les lettres de la STEA SARL demandant la prorogation
du délai d’exécution du marché
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4-Le proces-verbal de séance de travail suite aux requétes
de Jla STEA SARL
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REPUBLIQUE TOGOLAISE

TravailLiberté—Patre

Iniversité | CENTRE VEXCELLENGE
L et fgg REGIONAL POUR LA MAITRISE
~ DE L'ELECTRICITE (CERME)

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE TRAVAIL
(entre | ’UlﬂJRMP/CERME et la société STEA Sarl, suite auy requétes de
cette derniére sollicitant I provogation du délai d'exécution dy, marché)

L'an deux mil vingt-deux et le vendredi, six mai, s'est tenue dans la Sall
I'Université de Lomg, sise dans I'enceinte dy Lycée de Tokein 1, 3 partir de 15 h 30 minutes, une

I'Universit¢ de Lomes (UL)/Centre d’Excellence Régional pour la Maitrise de I'Electricité (CERME)
et la Société Trans Euro - Afrika (STEA) Sarl, suite aux requeétes de cette derniére, sollicitant Ia
prorogation du délaj d’exécution du marché N° OI489/2021/DRP/UL—-CERME/F/IDA relatif a la
fourniture et I'installation des équipements en vue de [a rénovation d'une partie de Ia plateforme

technique des Izboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au titre du
CERME dont elle est titulaire.

La séance a pour objet de discuter de la prorogation de la durée d’exécution du marché en vue de
I'harmoniser et de ['adapter a Ienvironnement qui prévaut.

Etaient présents a Ia Présente rencontre -

Pour le compte de Ia STEA Sarl, titulaire du marché

®* Madame NEGIL.OKPE Clarisse, Responsable Commerciale et ;
® Madame AKPLASSOU-SOWU Gladys, Chargée de 1a logistique et des Stocks,
Pour le compte de I'Université de Lomé - CERME, Autorité Contractante/Client

* Monsicur DOTOU-SEGLA Ayawo Apélété, Membre de la Cellule permanente d’appui i la
PRMP/UL, Président de séance et -

* Monsieur DJONGOU LARE Kanto Koiassi, Spécialiste en passation des marchés du CERME
(service bénéﬁciaire), Secrétaire de Séance.

Les deux (02) cotés constituent les parties 4 Ia présente séance de travail,

Efaient inscrits aux préalables, les points :

1. Mise en contexte de la séance de travail ;

2 )_I__;:é}a'-gggiractuel d’exécution et du suivi du marché ;

e




REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberié—Fatrie

Inivercirs | CENTRE D’EXCELLENCE
L ij’]@é Sé,fg REGIONAL POUR LA MAITRISE
- DE L’ELECTRICITE (CERME)

Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la
plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables
de la Faculté des Sciences (FDS)

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE TRAVAIL
(entre I'UL/PRMP/CERME et la société STEA Sarl, suite aux requétes de
cette derniere sollicitant la prorogation du délai d’exécution dy marché)

L'an deux mil vingt-deux et le vendredi, six mai, s'est tenue dans la Salle de réunion n® 2 de
I"Université de Lomé, sise dans Tenceinte du Lycée de Tokoin 1, a partir de 15 h 30 minutes, une
séance de travail entre les représentants de la Personne Responsable des Marchés Publics de
I'Université de Lomé (UL)/Centre d’Excellence Régional pour la Mattrise de I'Electricité (CERME)
et la Société Trans Euro - Afrika (STEA) Sarl, suite aux requétes de cette derniére, sollicitant la
prorogation du délai d’exécution du marché N° 01489/2021/DRP/UL—CERME/E/IDA relatif A la
fourniture et I'installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme

technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au titre du
CERME dont elle est titulaire.

La séance a pour objet de discuter de la prorogation de la durée d’exécution du marché en vue de
I’harmoniser et de I'adapter a I'environnement qui prévaut.

Etaient présents 4 la présente rencontre :

Pour le compte de Ia STEA Sarl, titulaire du marché

® Madame NEGLOKPE Clarisse, Responsable Commerciale et ;
* Madame AKPLASSOU-SOWU Gladys, Chargée de la logistique et des Stocks.

Pour le compte de I'Université de Lomé - CERME, Autorité Contractante/Client

* Monsieur DOTOU-SEGLA Ayawo Apélété, Membre de la Cellule permanente d’appui i la
PRMP/UL, Président de séance et 3

* Monsieur DJONGOU LARE Kanto Koiassi, Spécialiste en passation des marchés du CERME
(service bénéficiaire), Secrétaire de séance.

Les deux (02) cotés constituent les parties a la présente séance de travail.

Etaient inscrits aux préalables, les points :

1. Mise en contexte de la séance de travail ;

2. Délai; contractuel d’exécution et du suivi du marché ;
. N
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requis d'une part, la pandémie de Covid-19 et Ia guerre de I'Ukraine ayant également impacté
négativement la célérité dans ia production et les opérations de fret d’autre part;

le retard accusé par les fournisseurs de la sociéts STEA Sarl est a la base du retard de la STEA
Sarl dans la livraison des ¢quipements, objet du présent marché

© les présents fournisseurs, toutefois, ont déja bouclé les opérations d’enlévement des
¢quipements auprés du transitaire de la STEA Sarl en France et les formalités d’acheminement

sont en cours avec pour I'embarquement et Je départ du Navire pour le Port Autonome de
Lomé au plus tard fin mai 2022 ;

® lasociété STEA Sarl rassure de prendre toutes les dispositions pour acheminer rapidement les
¢quipements et les livrer dans les meilleurs délais;

la demande de prorogation du délai de livraison introduite par la société STEA Sarl est motivée
par la nécessité de disposer d’un délai additionnel pour achever I'exécution du présent marché ;

¢ le délai de prorogation de deux (02) mois sollicité par la STEA Sarl dans son courrier du
20 avril 2022 avec pour date d‘effet sollicitée & partir de fin avril 2022, implique une prorogation
d’environ quatre (04) mois a compter du lendemain de I'échéance du délai d’exéculion
contractuel initial (le 06 mars 2022), soit cent scize (116) jours supplémentaires. Ce quiimplique
un délai d’exécution de 161 jours en lieu et place de 45 jours initialement convenus ;

e les parties relévent ¢galement que le délai d’exécution contractuel (45 jours), eu égard a la
complexité des équipements & livrer, qui sont produits aprés commande et qui nécessitent un

temps important pour leur production et vu les conséquences de la pandémie de Covid-19 et
de la crise énergétique mondiale, n'a pas été réaliste.

4. Résolutions de 'analyse de la demande de prorogation du délai d’exécution du marché
ct nouveau délai convenu

Apreés échanges et sur la base de la documentation fournie par la STEA Sarl, les deux (02) parties
retiennent que les fournisseurs DELTALAB.SMT et LANGLOIS ont, 4 ce jour, livré les équipements
aupres du transitaire maritime de la STEA Sarl 2 Rouen (France) et les formalités d’acheminement
sont en cours. L'acheminement sera effectif probablement au plus tard fin mai 2022 et I'arrivage est
attendu au Port Autonome de Lomé (PAL) dans la deuxiéme quinzaine de juin 2022.

Suite aux scenarii et analyse, sur la base des documents fournis par la STEA Sarl notamment les
échanges de courriels, les documents de fret, les parties notent que la livraison devrait, dans les
bonnes conditions de fret, étre effective au plus tard fin juin 2022.

Aux fins de permettre au titulaire de finaliser Texécution du marché selon les régles de I'art, la
partie UL a souhaité lui accorder un délai supplémentaire de quatre (04) mois a compter du
06 mars 2022. La nouvelle échéance étant fixée pour le 07 juillet 2022.

La partie UL a notifié a la STEA Sarl que cette prorogation devra étre consacrée par un additif

(avenant) au contrat initial qui devra requérir la dérogation et I'avis de la Direction Nationale de
Contréle des Marchés Publics (DNCMP) avant toute suite.

Les parties en fin conviennent que la présente modification du délai n’a aucune incidence sur les
colits unitaires du marché,

5. Divers

/

¢

La partie STEA Sarl a remercié la partie UL de son suivi quotidien et de sa diSpOl"_ljk‘f‘::

peppﬂﬁ#@ég%ger pour fournir les livrables attendus du présent marché.
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requis d'une part, la pandémic de Covid-19 et la guerre de I'Ukraine ayant également impacté
négativement la célérité dans la production et les opérations de fret d'autre part ;

e leretard accusé par les fournisseurs de la société STEA Sarl est 2 la base du retard de la STEA
Sarl dans la livraison des équipements, objet du présent marché -

les présents fournisseurs, toutefois, ont déja bouclé les opérations d’enldvement des
équipements auprés du transitaire de la STEA Sarl en France et les formalités d’acheminement

sont en cours avec pour I'embarquement et le départ du Navire pour le Port Autonome de
Lomé au plus tard fin mai 2022 ;

la société STEA Sarl rassure de prendre toutes les dispositions pour acheminer rapidement les
équipements et les livrer dans les meilleurs délais;

la demande de prorogation du délai de livraison introduite par la société STEA Sarl est motivée
par la nécessité de disposer d'un délai additionnel pour achever I'exécution du présent marché ;

e le délai de prorogation de deux (02) mois sollicité par la STEA Sarl dans son courrier du
20 avril 2022 avec pour date d'effet sollicitée a partir de fin avril 2022, implique une prorogation
d’environ quatre (04) mois 4 compter du lendemain de T'échéance du délai d’exécution
contractuel initial (le 06 mars 2022}, soit cent seize (116) jours supplémentaires. Ce qui implique
un délai d’exécution de 161 jours en lieu et place de 45 jours initialement convenus ;

les parties relévent également que le délai d’exécution contractuel (45 jours), eu égard a la
complexité des équipements a livrer, qui sont produits aprés commande et qui nécessitent un

temps important pour leur production et vu les conséquences de la pandémie de Covid-19 et
de la crise énergétique mondiale, n'a pas été réaliste.

4. Résolutions de I'analyse de Ia demande de prorogation du délai d’exécution du marché
et nouveau délai convenu

Apres échanges et sur la base de la documentation fournie par la STEA Sarl, les deux (02) parties
retiennent que les fournisseurs DELTALAB.SMT et LANGLOITS ont, a ce jour, livré les équipements
aupres du transitaire maritime de la STEA Sarl a Rouen (France) et les formalités d’acheminement
sont en cours. L’acheminement sera effectif probablement au plus tard fin mai 2022 et1'arrivage est
attendu au Port Autonome de Lomé (PAL) dans la deuxiéme quinzaine de juin 2022.

Suite aux scenarii et analyse, sur la base des documents fournis par la STEA Sarl notamment les
échanges de courriels, les documents de fret, les parties notent que la livraison devrait, dans les
bonnes conditions de fret, étre effective au plus tard fin juin 2022.

Aux fins de permettre au titulaire de finaliser I'exécution du marché selon les regles de l'art, la

partie UL a souhaité lui accorder un délai supplémentaire de quatre (04) mois a compter du
06 mars 2022. La nouvelle échéance étant fixée pour le 07 juillet 2022,

La partie UL a notifié a la STEA Sarl que cette prorogation devra étre consacrée par un additf
(avenant) au contrat initial qui devra requérir la dérogation et ['avis de la Direction Nationale de
Contréle des Marchés Publics (DNCMP) avant toute suite.

Les parties en fin conviennent que la présente modification du délai n’a aucune incidence sur les
cofits unitaires du marche.

5. Divers

N\
;‘}‘E‘e\

ani i Bn

pe;ms-i(i{?er pour fournir les livrables attendus du présent marché.

La partie STEA Sarl a remercié la partie UL de son suivi quotidien et de sa disponi“i‘i—i-
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5-La lettre N°1999/MEF/DNCMP/BAT
autorisant la signature de I’avenant N°1 au Marché N°

01489 /2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre
2021



’ E
MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBL_IQL_IE TSC;';.O'&?;S
ET DES FINANCES Travail-Liberté-Pa
DIRECTION NATIONALE DU
CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS

| —t
WB&SIMEFIDNCMPID//% Loms, te 1.9, L
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Le Dinecterey National pax intévin

[ UNIVERSITE DE LOME : PRMP 2
. =~ ARRIVEE -

Ie«ﬂfﬁnJUleﬂzz Madame le Responsable des Marchés
Sousu“,:)jb_ | Publics de I'Université de Lomé

LOME

VIREf + letire n°390/UL/CP/PRMP/07-2022 dy 06 juillet 2022

Objet . Demande d'autorisation pour conclure I'avenant n°t au marché
n*01489/2021/0RP/UL-CERMEF/ADA du 75 novembre 2021
relatif & la foumiture et a l'installation des équipements en vue de
la rénovation d’une partie de Ia plateforme technique des
Laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des
sciences de I'Université de Lomé et projet d'avenant y afférent.

Madame le Responsable,

Jai 'honneur d'accuser réception de la lettre
sollicitez I'autorisation de la Direction nationale d
pour conclure I'avenant n°01, sans incidence fin
societé STEA SARL est titulaire, en vue de |
marché. Vous avez transmis, par la méme occa
ainsi que le projet d'avenant y relatif, pour avis

ci-dessus référencée par laquelle vous
U contréle des marchés publics (DNCMP)
anciere, au marché cité en objet, dont la
a prorogation du deélaj d'exécution dudit

sion, le procés-verbal (PV) de négociations
technique et juridique.

Aprés examen des documents transmis,

S la DNCMP note que la prorogation de délaj
d'exécution du marché de quatre (

04) mois supplémentaires, sollicitée par le titulaire, est
ard accusé par ledit titulaire, di & la crise energétique

objection pour [a conclusion de
marche n°01489!2021]DRP!UL~
STEA SARL, en vue de proroger
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2
le.délai d'exécution du marché initial de quatre (04) mois supplémentaires, portant
ainsi le délai global d’exécution du marché a cing mois et demi (5,5 mois).

S'agissant du projet d'avenant transmis, la DNCMP note la conformité de ses dispositions
a la réglementation en vigueur sur les marchés publics.

Toutefois, sur la page de garde, il importe d'insérer une ligne, aprés le délai de 'avenant,
afin d'indiquer le délai global d’exécution du marché.

Cette observation est également valable pour I'exposé des motifs ainsi que I'article 3 de
I'avenant.

Par ailleurs, il faudra mentionner les références de la présente lettre au point e) de
Particle 2 relatif aux piéces constitutives de 'avenant et joindre une copie de ladite lettre
en annexe a I'avenant,

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, la DNCMP donne son avis
de non objection pour la signature de I'avenant n°01 au marché précité.

Une copie de l'avenant approuve devra parvenir a la DNCMP, aux fins de statistiques et
d'archivage.

Vous trouverez, ci-joint en retour, le projet d’avenant transmis en vue de la prise en compte
des observations.

Veuillez agréer, Madame
distinguée.

ﬂ:({n ro:)' 3. *2'37'74.34%4' AOUT 2027
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