MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE TOGOLAISE
ET DES FINANCES Travail-Liberté-Patrie
DIRECTION NATIONALE DU
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Le Divecteur National par intévim

A

Madame le Responsable des Marchés
Publics de I’Université de Lomé

LOME
VIREF ;[ etire n°390/UL/CP/PRMP/07-2022 du 06 juillet 2022

Objet . Demande d’autonisation pour conclure I'avenant n°1 au marché
n°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/DA du 15 novembre 2021
relatif a fa fourniture et a l'installation des équipernents en vue de
la rénovation d'une partie de la plateforme technique des
Laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des
sciences de I'Université de Lomé et projet d’avenant y afférent.

Madame le Responsable,

J'ai 'honneur d'accuser réception de la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous
sollicitez l'autorisation de la Direction nationale du contrdle des marchés publics (DNCMP)
pour conclure l'avenant n°01, sans incidence financiére, au marché cité en objet, dont la
société STEA SARL est titulaire, en vue de la prorogation du délai d’exécution dudit
marche. Vous avez transmis, par la méme occasion, le procés-verbal (PV) de négociations
ainsi que le projet d'avenant y relatif, pour avis technique et juridique.

Apres examen des documents transmis, la DNCMP note que la prorogation de délai
d’exécution du marché de quatre (04) mois supplémentaires, sollicitée par le titulaire, est
essentiellement motivée par le retard accusé par ledit titulaire, d0 & la crise énergétique
mondiale, a la pandémie du Covid-19 et a la guerre de I'Ukraine qui ont impacté
negativement la livraison des fournitures et |le fret. De ce fait, vous souhaitez conclure un
avenant pour prendre en compte cette prorogation de délai, afin de permettre un parfait
achevement du présent marché, puisque le délai initial d’exécution n’était pas réaliste au

regard de la complexité des équipements a livrer et du contexte &conomique mondiale, tel
qu'il ressort du PV de négociations.

Sur cette base, la DNCMP donne son avis de non objection pour la conclusion de
I'avenant n°01, sans incidence financiére, au marché n°01489/2021/DRP/UL-
CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 avec la société STEA SARL, en vue de proroger
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2
le-délai d'exécution du marché initial de quatre (04) mois supplémentaires, portant

ainsi le délai global d’exécution du marché a cinq mois et demi (5,5 mois).

S'agissant du projet d'avenant transmis, la DNCMP note la conformité de ses dispositions
a la réglementation en vigueur sur les marchés publics.

Toutefois, sur la page de garde, il importe d’'insérer une ligne, aprés le délai de I'avenant,
afin d'indiguer le délai global d’exécution du marché.

Cette observation est également valable pour 'exposé des motifs ainsi que I'article 3 de
l'avenant.

Par ailleurs, il faudra mentionner les références de la présente letire au point e) de
PParticle 2 relatif aux piéces constitutives de I'avenant et joindre une copie de ladite lettre
en annexe a l'avenant.

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, la DNCMP donne son avis
de non objection pour la signature de I'avenant n°01 au marché précité.

Une copie de 'avenant approuvé devra parvenir a la DNCMP, aux fins de statistiques et
d'archivage.

Vous trouverez, ci-joint en retour, le projet d'avenant transmis en vue de la prise en compte
des observations.

/

Veuillez agréer,
distinguée.

PJ:Un(01).
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